

Gemeente Leiden/LAB071  
t.a.v. Robert Strijk  
Postbus 9100  
2300 PC Leiden

**Leiden:** 2 juli 2013  
**Kenmerk:** UIT-13-02616

**Contact:** Erik Kiers  
**Telefoon:** (071) 523 90 55  
**E-mail:** ekiers@hollandrijnland.net  
**Bijlage:** -

**Onderwerp:** Oplevering RVMK 3.0

Geachte heer Strijk, beste Robert,


Via deze brief wil ik u graag informeren over de stand van zaken rond de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK), zoals toegezegd in het portefeuillehoudersoverleg van 20 juni. Zeker gezien het feit dat dit van belang is voor de procesgang rond het project Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Helaas moet ik u mededelen dat de oplevering van het RVMK 3.0 later zal plaatsvinden dan voorzien. Wij sturen nu aan op definitieve besluitvorming eind september 2013.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het RVMK 3.0. Dit wordt door het verkeerskundig adviesbureau 4Cast gedaan in samenwerking met de regio en gemeenten. Het betreft niet alleen een actualisatie van het vigerend RVMK 2.2, maar ook een harmonisatie met de voormalige Rijnstreek en deels het maken van een nieuw model. Een complex, specialistisch project met veel betrokkenen. Het is van belang dat hier een kwalitatief goed product uit komt, aangezien dit model enerzijds wordt gebruikt voor verkeersberekeningen om de maatregelen voor bereikbaarheidsopgaven te toetsen en anderzijds wordt gebruikt voor de geluids- en luchtberekeningen bij bestemmingsplannen.

Om diverse redenen (vertraagde oplevering NRM, late aanlevering gegevens door gemeenten, problemen met het rekenhart, etc.) heeft de oplevering van het RVMK 3.0 vertraging opgelopen. Holland Rijnland heeft ondertussen maatregelen genomen om het proces rond dit project met een kleine vertegenwoordiging van de gemeenten (waaronder Leiden) vlot te trekken. De komende periode wordt een extra slag gemaakt op de calibratie van het basisjaar 2010, waarna bij goedkeuring van de gemeenten, de modelschatting voor de prognosejaren 2020 en 2030 kan worden ingericht. De tussentijdse resultaten worden afgestemd met de werkgroep. Eind augustus wordt het RVMK 3.0 in concept opgeleverd door 4Cast. Definitieve besluitvorming hierover kan (onder voorbehoud van instemming van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer op 16 september) eind september plaatsvinden.

Hopende u afdoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

  
Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer,  
Marcel Vissers