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Geachte leden van de raad,

In de gecombineerde vergadering van de commissie Ruimte en Bestuur en Maatschappij van
17 mei 2010 hebben wij toegezegd u te informeren over de stand van zaken rond de
voorbereiding van de realisatie van de Brede School West.

Op basis van het raadsbesluit van 20 april 2009, waarin het krediet is gevoteerd en het
Programma van Eisen Brede School West en Daltonschool De Leeuwerik van 24 februari
2009 is vastgesteld, is verder gegaan met de uitwerking van de aanbestedingsdocumenten.
Het PVE is verder gedetailleerd door het toevoegen van o.a. een ruimteboek waarin per ruimte
de te stellen eisen zijn opgenomen.

De totale opperviakte van de BSW komt nog steeds overeen met de in het raadsbesluit
opgenomen bruto oppervlakte van 5350 m? In de opstelling van de vierkante meters bij dit
raadsbesluit stond een opperviakte van 448 m? voor de sportzaal opgenomen. Daar was
echter niet de benodigde nevenruimten in verwerkt voor kleed- en wasruimten en opsiag
materialen. Deze vierkante meters zijn gevonden in de ruimte voor de schoolarts en GGD van
150 m? die niet apart zullen worden gerealiseerd. De schoolarts en GGD zullen namelijk
gebruik maken van schoolgebonden ruimten zoals wisselruimten.

Een voorcalculatie op basis van dit PVE laat zien dat realisatie van de BSW binnen het krediet
mogelijk is.

Inzake de selectie van marktpartijen is het goed te melden dat er volgens het Europese
aanbestedingsreglement een voorselectie is gehouden waaruit 5 partijen naar voren zijn
gekomen die het beste voldoen aan de in de selectieleidraad gestelde eisen.
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Overeenkomstig het IBO protocol zijn met de klankbordgroep vanaf 1 december 2009 vier
bijeenkomsten gehouden. Daarin is ondermeer overleg gevoerd over door de gemeente
ingebrachte documenten betreffende de verkeerafwikkeling rond en op het terrein en de
inrichting van de buitenruimte. Deze twee elementen zijn in aparte documenten uitgewerkt
conform het PVE van 24 februari 2009.

a. 100401 198720 Verkeermodel BSW + Daltonschool De Leeuwerik Leiderdorp

Verkeerscirculatieplan

b. 100401 198720 PvE buitenruimte BSW Daltonschool De Leeuwerik

Deze stukken zijn bij de behandelend ambtenaar op te vragen.

De klankbordgroep zal in de gelegenheid gesteld worden om over beide onderdelen advies uit
te brengen.

Over de wijze waarop het IBO protocol is ingevuld, heeft ons college u toegezegd om zo
spoedig mogelijk na de zomervakantie met een evaluatie van het proces rond de BSW te
komen. Daartoe zal bureau IMI opdracht worden verstrekt om dit proces van evaluatie uit te
voeren. Onderdeel van de evaluatie zal zijn het interviewen van alle bij het plan betrokken
partijen. Door de keuze van een extern bureau menen wij een objectieve beoordeling te
kunnen garanderen.

Wij zullen er samen met betrokkenen op toezien dat de communicatie rond het
realisatieproces van de BSW op alle niveaus extra aandacht krijgt.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen over

deze brief dan kunt u contact opnemen met Paul Vermeer die bereikbaar is op
telefoonnummer (071) 54 59.907 en op e-mailadres pvermeer@leiderdorp.nl.
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